

企画から稼働までの 一貫プロジェクトの流れ

お客様

企画

- コンセプトの確立
- 分析結果の報告書
- 企画書の作成

- 目標の設定
- 基本条件の設定
- 企画書の評価

基本計画

- 基本計画書の作成

- 計画条件の設定
- 計画書の評価・承認

基本設計

- 基本条件・基本計画の見直し
- 基本設計書の作成

- 基本計画書のレビュー
- 基本設計書の評価・承認
- 基本設計書のレビュー

詳細設計

- 製造設備詳細設計
- 建築詳細設計
- 各種申請図書の作成
- プロジェクト遂行計画書の作成
- 調達計画

- 詳細設計内容のご承認
- 各種申請

製作・調達

- 製造設備製作
- 建築工事入札手続
- 技術評価
- 見積比較
- 契約・発注
- 納期管理
- 品質管理

- 工場立会検査
- 建築工事入札

建設

- 製造設備据付工事
- 建築工事監理
- 安全管理
- 工程管理
- 現場検査
- 官庁検査

試運転

- 性能確認
- 試運転立会
- 運転マニュアル作成
- オペレーション教育
- 完成図書提出

- 完成検査・検収
- 試運転

運転

- メンテナンス計画立案・指導
- 操業指導

- 本稼働